

## Piano Esecutivo del Progetto

### *“Sostegno alla Comunità di Pescatori di Potuvil”*

#### 1) Piano esecutivo dettagliato degli interventi

##### 1.0 Informazioni sintetiche sull’iniziativa:

- 1.1 Nome dell’ONG: RICERCA E COOPERAZIONE (RC)
- Presidente: Arturo Parolini
  - Indirizzo: Via Savona, 13a – 00182 Roma
  - Telefono: 06/70701801
  - Fax: 06/70701823
  - E-Mail : a.parolini@ongrc.org
- Nome del partner locale: NAFSO (National Fishery Solidarity Movement)
- Presidente: Herman Kumara
  - Indirizzo: 10, Malwatta Road, Negombo – Sri Lanka
  - Telefono: 031 4870658
  - Fax: 031 2239750
  - E-Mail : fishmove@slt.lk

1.2 Titolo del progetto: “SOSTEGNO ALLA COMUNITÁ DI PESCATORI DI POTUVIL”

1.3 Inizio effettivo delle attività: 2 MAGGIO 2005

##### 2.0 Aspetti operativi:

2.1 Criteri utilizzati per la identificazione dei beneficiari diretti

Ricerca e Cooperazione in collaborazione con NAFSO, partner locale dell’iniziativa, ha provveduto a raccogliere informazioni sul contesto di intervento e sui bisogni della popolazione colpita al fine di arrivare ad una corretta identificazione di obiettivi, risultati e attività.

Le informazioni sono state raccolte utilizzando tre modalità:

- **Analisi secondaria.** Tale fase è consistita nell’analisi della documentazione prodotta dagli organismi coinvolti nelle operazioni di emergenza quali Agenzie delle Nazioni Unite, Autorità Locali, ONG locali e internazionali;
- **Interviste a testimoni privilegiati.** Si è ritenuto essenziale intervistare quelle figure chiave che per la posizione che ricoprono possiedono una buona conoscenza dei settori e dei contesti di intervento (funzionari di FAO, UN-HABITAT e Ministry of Fishery, Ministry of Urban Development, Government Assistant, Divisional Secreteriat, Fishery Inspector, GS, rappresentanti delle comunità musulmana, hindu

e cingalese, rappresentanti di organizzazioni di pescatori, membri di ONG locali e internazionali);

- **Realizzazione di *focus group*.** Come è noto il *focus group* è una tecnica di rilevazione dei dati basata sulla discussione tra un gruppo di persone. L'interazione tra le persone che vengono chiamate a partecipare alla discussione è diretta da un facilitatore che ha il compito di assicurarsi che tutti abbiano la possibilità di esprimere le proprie vedute evitando che poche persone monopolizzino il dibattito. Si è scelto di utilizzare tale tecnica poiché permette, da un lato, di strutturare la discussione attorno ad alcuni argomenti principali, dall'altro, di lasciare spazi ai partecipanti per esprimersi liberamente ed apportare il proprio contributo. I *focus group* sono stati realizzati invitando a partecipare sia rappresentanti degli attori chiave, sia rappresentanti dei potenziali beneficiari del progetto.

Dalle informazioni raccolte è stato possibile arrivare alla seguente definizione del contesto di intervento.

#### Situazione pre-tsunami

Nel settore della pesca erano attive 550 imbarcazioni che fornivano una fonte di reddito a circa 2.500 famiglie. In particolare, nel Divisional Secretariat di Potuvil erano presenti:

- 18 pescherecci, lunghi circa 10 metri, con motore entro bordo che hanno un equipaggio di 4/5 persone e impiegano a terra fino a 50 persone (proprietari non locali).
- 171 *stream boats*, in vetroresina, lunghe 18 piedi con motore fuori bordo, utilizzate per la pesca giornaliera da un equipaggio di 3/4 persone.
- 61 *thonis* a bilancere in vetroresina, lunghi da 18 a 21 piedi, con motore fuori bordo, utilizzate da un equipaggio di 2/3 persone.
- 51 *thonis* a remi in vetroresina, lunghi da 18 a 21 piedi, utilizzate da un equipaggio di 2/3 persone
- 225 canoe a remi in vetroresina da laguna, lunghe 15 piedi, utilizzate da un equipaggio di 2 persone.

#### Situazione post-tsunami

Lo Tsunami ha colpito duramente la comunità di Potuvil causando la morte di circa 540 persone e il ferimento di altre 986. I danni alle abitazioni e alle infrastrutture sono stati

ingenti e comprendono la distruzione di **1.508 case** e il danneggiamento di 520 abitazioni. Inoltre, sono state distrutte 3 moschee e 4 scuole.

La flotta adibita alla pesca ha subito i seguenti danni:

- 15 pescherecci distrutti (riparabili 3)
- 150 *stream boats* distrutte (riparabili 21)
- Tutte le canoe da laguna sono andate perse
- 232 motori fuori bordo distrutti (2 riparabili)
- Distruzione delle seguenti attrezzature: 1.145 reti da mare profondo, 40 reti da peschereccio (*beach seine*), 200 da *hurullo*, 300 da spiaggia e 500 da laguna

Il progetto si compone di due componenti: la ricostruzione di unità abitative e il supporto alla pesca attraverso la fornitura di imbarcazioni e attrezzature.

Per quanto riguarda la prima componente sono stati individuati due ordini di criteri per l'identificazione dei beneficiari.

*1. Criteri identificati dal Governo dello Sri Lanka*

- cittadinanza cingalese;
- residenza nel Divisional Secretariat di Potuvil;
- distruzione della casa. Una casa viene considerata distrutta se il costo per la riparazione rappresenta più del 40% del costo necessario alla ricostruzione;
- titolo di proprietà del terreno dove la casa viene edificata;
- terreno situato fuori dalla "buffer zone". Nel caso di Potuvil la buffer zone comprende l'area entro i 200 metri dalla costa.

*2. Criteri individuati attraverso le informazioni raccolte e la consultazione con gli attori chiave e i potenziali beneficiari*

- numero di persone perse in famiglia;
- perdita/mancanza di fonti di reddito;
- perdita contemporanea di barca e casa;
- famiglie il cui capo famiglia è una donna;
- presenza all'interno della famiglia di persone non autosufficienti;
- presenza di donne vedove economicamente non autosufficienti.

## 2.2 Principali settori d'attività

Il progetto include due componenti: la prima nel settore della *costruzione di case*, che prevede la ricostruzione di 75 abitazioni individuali dotate di servizi igienici; la seconda nel settore *acquisto di barche*, che prevede di supportare la ripresa della pesca attraverso la fornitura di barche, motori e reti.

## 2.3 Beneficiari

### Con riferimento al settore *costruzione di case*:

- numero totale di beneficiari diretti: considerando che nella zona di intervento il numero medio di componenti di una famiglia è 6, il progetto prevede di ricostruire 75 abitazioni beneficiando quindi circa 450 persone.
- numero totale di beneficiari indiretti: la componente ricostruttiva si avvarrà dei servizi di un'impresa locale selezionata attraverso un bando di gara (come da procedure ECHO). Al fine di favorire l'economia dell'area di intervento si stipulerà un accordo con tale impresa che prevede l'utilizzo di manodopera locale. In questo senso gli operai assunti beneficieranno indirettamente del progetto. Il numero dei beneficiari indiretti è stimato in circa 80 unità
- categorie/tipologie dei beneficiari: famiglie di pescatori
- ubicazione: Divisional Secretariat di Potuvil (Distretto di Ampara), località di Sinna Ulla, Passarachena e 20 Houses.

Inoltre, all'interno del settore di attività *costruzione di case*, si prevede di realizzare un'attività formativa per mettere in luce le norme igienico-sanitarie e sottolineare i vantaggi di una corretta igiene in termini ambientali e sanitari. Beneficiari di tale attività saranno circa 600 persone.

### Con riferimento al settore *acquisto di barche*

- numero totale di beneficiari diretti: i beneficiari diretti sono calcolati a partire dalla tipologia di barche che verranno fornite. In una prima fase (gennaio 2005) si pensava di provvedere all'acquisto di 75 *stream boat* che avrebbero così beneficiato circa 225/300 persone (ogni barca ha infatti un equipaggio di 3-4 persone). Successivamente, constatato il considerevole aumento dei costi nel settore delle costruzioni, si è scelto di fornire 50 *stream boat* (150/200 beneficiari), 20 *thonis* a motore (40-60 beneficiari) e 100 canoe da laguna (200 beneficiari). Tale operazione ha consentito, da un lato, di risparmiare parte dell'importo inizialmente allocato per la componente acquisto di barche permettendo così la realizzazione delle 75 case

previste, dall'altro, di soddisfare comunque le esigenze dei pescatori locali aumentando il numero dei beneficiari. Il numero di pescatori che potranno riprendere il lavoro grazie al progetto sarà così compreso **tra 390 e 460**.

- numero totale di beneficiari indiretti: beneficiari indiretti possono essere considerati i membri delle famiglie dei pescatori che vengono aiutati direttamente a riprendere il lavoro. Tale gruppo comprende un numero di persone compreso tra 2.340 e 2.760. Inoltre, possono essere inclusi tra i beneficiari indiretti i commercianti di pesce di Potuvil e i consumatori che usufruiranno della ripresa della pesca nell'area di intervento.
- categorie/tipologie dei beneficiari: famiglie di pescatori.
- ubicazione: Divisional Secretariat di Potuvil (Distretto di Ampara), località di Sinna Ulla, Passarachena e 20 Houses.

Inoltre, all'interno del settore di attività *acquisto di barche*, si prevede di realizzare un'attività formativa concernente le tecniche di pesca sostenibile. Beneficiari di tale attività saranno circa 400 persone.

- 2.4 Precisare se nelle stesse aree e negli stessi settori d'intervento oggetto dell'iniziativa esistono iniziative simili realizzate da altre organizzazioni umanitarie e precisare quali meccanismi di coordinamento sono stati messi in atto per evitare duplicazioni.

Il principale punto di riferimento per le attività nel settore della pesca è costituito dalla FAO a cui è stato assegnato, dal Governo dello Sri Lanka e dai donatori internazionali, il compito di coordinare il lavoro dei vari soggetti impegnati in favore delle comunità di pescatori colpite dallo Tsunami. A partire dal gennaio 2005 Ricerca e Cooperazione è in costante contatto con tale istituzione e ha comunicato natura e modalità della sua attività nell'area di Potuvil.

Allo stato attuale, la FAO pur disponendo di stime sui danni al settore della pesca e organizzando regolarmente delle riunioni di coordinamento tra gli operatori, non dispone di dati definitivi. Solo recentemente (fine maggio 2005) sono stati aperti gli uffici di campo della FAO e la raccolta di dati attendibili sui danni provocati e sul lavoro svolto finora è ancora in corso. Per tale ragione Ricerca e Cooperazione si coordina con il personale della FAO al fine di evitare duplicazioni ed eventualmente correggere in corso d'opera il suo operato.

Dai dati raccolti direttamente da Ricerca e Cooperazione risulta che al 7 maggio 2005 le seguenti attività erano state realizzate:

- fornitura di un peschereccio (MOVIMONDO);
- erogazione di crediti per l'acquisto di barche (Arungambay Pottuvil Fishermen Association);
- fornitura di 16 *stream boat* (5 dal Lyon's Club, 5 dal Sig. Bari proprietario dell'Hotel Galaxi, 6 dal Ministero della Pesca);
- Fornitura di 5 *stream boat* a credito (dal dr. Izeddin del District Hospital).

I lavori nel settore della ricostruzione di alloggi permanenti sono ancora agli inizi nell'area del progetto. Allo stato attuale si prevede che comincino a lavorare la organizzazione *Gift of Givers*, la Finnish Red Cross e il Governo Svedese.

Lo svolgimento delle attività del progetto viene inoltre coordinato con le autorità locali competenti: Ministry of Fishery e Ministry of Urban Development, a livello nazionale, e Government Assistant, Divisional Secreteriat e GS a livello locale.

## 2.5 Ruolo e funzioni di eventuali organismi partner locali e/o internazionali coinvolti nella realizzazione di singole attività.

Partner dell'iniziativa è NAFSO (Nationale Fishery Solidarity), un'organizzazione che lavora dal 1993 con le comunità dei pescatori dello Sri Lanka. NAFSO è attiva in tutti i distretti colpiti dallo Tsunami e lavora su assi principali d'intervento.

In primo luogo, la NAFSO si occupa di favorire il processo attraverso il quale arrivare all'elaborazione di una politica nazionale per il settore della pesca. In tale lavoro, mantiene regolari contatti con le autorità del governo a livello distrettuale e nazionale, presenta le istanze dei pescatori, si fa promotrice di una cultura della pesca sostenibile, organizza incontri in cui rappresentanti delle istituzioni e delle organizzazioni dei pescatori possano confrontarsi costruttivamente.

In secondo luogo, la NAFSO organizza una serie di attività con le comunità di pescatori dei Distretti in cui opera (Matara, Galle, Kalutara, Negombo, Puttlam, Batticaloa, Polonnaruwa, Kurunegala, Ampara e Hambantota) che includono la formazione professionale, la fornitura di attrezzature ai pescatori, la realizzazione di campagne di sensibilizzazione sull'ambiente, il sostegno alle famiglie per l'educazione dei figli, ecc.. La NAFSO ha organizzato in ogni

villaggio in cui opera un comitato di pescatori che sotto la supervisione di un coordinatore partecipa attivamente alla realizzazione delle varie attività in forma volontaria.

A partire dal 27 dicembre 2004 NAFSO ha provveduto a fornire aiuti distribuendo beni e servizi assistenziali alla popolazione colpita mobilitandosi autonomamente per raccogliere dati sui danni occorsi a cose e persone. Si tratta quindi di un punto di riferimento importante di cui il progetto vuole avvalersi per coinvolgere al meglio la comunità con cui si andrà ad operare.

In particolare, nel Divisional Secretariat di Potuvil la NAFSO ha una sua sede locale denominata DIFSO (District Fishery Solidarity) che si occuperà di facilitare il lavoro con le tre comunità presenti (musulmana, tamil hindu e cingalese). Inoltre, il partner locale provvederà alla supervisione di tutte le attività garantendo trasparenza e imparzialità nell'erogazione dei servizi.

## 2.6 Dettaglio degli obiettivi specifici

1. Ricostruire unità abitative per le famiglie di pescatori;
2. Migliorare le condizioni igienico-sanitarie;
3. Supportare i pescatori di Potuvil nella ripresa della loro attività.

## 2.7 Dettaglio dei risultati specifici attesi per singolo obiettivo specifico; Risultato trasversale

- a. Un comitato di villaggio si costituisce e partecipa alla supervisione dei lavori favorendo i rapporti con la comunità e le istituzioni presenti nella zona;

In relazione all'obiettivo 1

- b. 75 unità abitative distrutte dallo Tsunami vengono ricostruite;
- c. 75 latrine individuali vengono costruite (450 persone servite);

In relazione all'obiettivo 2

- d. Circa 600 persone vengono formate e sensibilizzate sui rischi di una cattiva igiene ambientale ed i vantaggi in termini individuali, economici, ambientali sociali e culturali della eliminazione appropriata di feci e rifiuti;

In relazione all'obiettivo 3

- e. 50 *stream boat* con motore fuori bordo vengono fornite
- f. 20 *thonies* con motore fuori bordo vengono forniti
- g. 100 canoe a remi da laguna vengono fornite
- h. 70 set di reti da mare profondo vengono fornite
- i. 70 set di reti da *hurullo* (tipo di pesce) vengono fornite
- j. 100 reti da laguna vengono fornite
- k. 400 pescatori vengono formati sulle tecniche di pesca sostenibili e rispettose dell'ambiente e del patrimonio ittico;

2.8 Dettaglio delle attività specifiche previste per singolo risultato atteso

#### **Attività trasversale 1. Costituzione del comitato di villaggio**

Attuare la ricostruzione di case e dei relativi servizi igienici per una determinata comunità, in una situazione di emergenza, richiede che si presti attenzione alla ripresa della normalità e allo sviluppo futuro del luogo. Ciò significa approntare una pianificazione di “villaggio” da farsi in partnership con tutti gli attori chiave rilevanti (cittadini uomini e donne, autorità tecniche, tradizionali, politiche ed amministrative). Per tale ragione si è deciso di costituire all'avvio delle attività un comitato di villaggio composto da 6 membri della comunità locale (tre donne e tre uomini) che assicurerà i rapporti con i beneficiari, garantirà l'imparzialità degli aiuti forniti e si occuperà di mantenere contatti stabili con le altre autorità e istituzioni presenti nell'area (FAO, Agenti Governativi di Distretto, ecc.). Il Comitato potrà così costituire un importante punto di riferimento per la comunità e le istituzioni anche dopo la fine del progetto.

#### **In relazione all'obiettivo 1. Ricostruire unità abitative per le famiglie di pescatori**

Il progetto intende svolgere la seguente attività

#### **Attività 2. Costruzione unità abitative**

Secondo dati forniti dalla FAO e da fonti governative, circa 71.000 persone appartenenti a nuclei familiari di pescatori sono state colpite dallo Tsunami. Come riportato in Tabella 1, il Distretto di Ampara ha assistito alla completa distruzione di 2.750 abitazioni.

**Tabella 1 – Persone e abitazioni colpite dallo Tsunami nelle comunità di pescatori**

<b>DISTRETTO</b>	<b>MORTI</b>	<b>SCOMPARI</b>	<b>N. DI RIFUGIATI</b>	<b>CASE DISTRUTTE</b>	<b>CASE DANNEGGIATE</b>
Ampara	2,475	-	16,150	2,750	-
Batticaloa	1,500	500	15,200	11,000	2,500
Colombo	01	-	868	335	271
Galle	61	11	-	1163	590
Hambantota	365	-	-	614	-
Jaffna	849	-	8,411	-	-
Kalutara	13	-	-	614	183
Kilinochchi	11	-	2,089	8	-
Mannar	-	-	3,154	-	450
Matara	331	-	1,435	739	498
Mullaitivu	1081	1060	3,306	3400	600
Puttalam	-	-	4,499	-	-
Trincomalee	725	-	7,823	3500	3325
<b>Totale</b>	<b>7,416</b>	<b>1,571</b>	<b>63,737</b>	<b>24,601</b>	<b>8,417</b>

Come evidenziato più sopra, nel Divisional Secretariat di Pottuvil sono state distrutte 1.508 case, circostanza che ha messo in pericolo la stessa sopravvivenza di migliaia di persone. Nell'area sono presenti tre comunità: musulmani, che rappresentano la maggioranza della popolazione, tamil hindu e cingalesi. I rapporti tra le comunità sono stati in passato e sono tuttora caratterizzati da elevati livelli di conflittualità. Per tale ragione l'attività ricostruttiva, seppur affidata ad un'impresa locale, verrà supervisionata costantemente dalla ONG, dal partner locale e dal Comitato di villaggio al fine di mantenere un alto grado di trasparenza ed impedire parzialità nell'erogazione degli aiuti.

Inoltre, l'esistenza di diverse comunità ha consigliato di non localizzare la ricostruzione in un'unica area per evitare che una delle parti in campo percepisse l'intervento come destinato ad uno solo dei gruppi presenti.

Le unità abitative sorgeranno nelle zone di Passarachena, Sinna Ulla e 20 Houses fuori dalla buffer zone. Si tratta quindi di una ricostruzione che non prevede la rilocalizzazione delle famiglie su terre identificate dal governo. Le case saranno costruite su terreni di proprietà degli stessi beneficiari posti ad una distanza dal mare superiore ai 200 metri.

Le abitazioni ospiteranno una famiglia e saranno costruite a partire dagli standard definiti dalla Urban Development Authority. La latrina sarà posta all'esterno o comunque raggiungibile dall'esterno e i muri interni non arriveranno fino al tetto in modo da favorire la circolazione.

Al fine di favorire la ripresa dell'economia locale, il progetto concorderà con l'impresa incaricata dei lavori:

- l'impiego di manodopera (specializzata e non) di Pottuvil;
- l'impiego di materiali da costruzione di provenienza dal Distretto, quando possibile;

- la verifica e possibile modifica del progetto dopo un lasso di tempo ragionevole, per permettere alla popolazione di apportare le sue modifiche al progetto e all'impresa di non veder pregiudicata la sua programmazione dei lavori;
- il controllo sui lavori della ONG e del Comitato di Villaggio;
- il controllo periodico sul contenuto salino dell'acqua e della sabbia;
- la verifica della differenza di costo tra mattoni cotti e blocchetti in cemento;
- le operazioni per imbibire il legname di impregnanti anti-termiti;
- la verifica della fattibilità del tetto in lamiera coperto di fibre "cadjan".

### **In relazione all'obiettivo 2. Migliorare le condizioni igienico-sanitarie**

Il progetto intende svolgere la seguente attività:

#### **Attività 3. Formazione igienico sanitaria**

Una fase importante di un progetto che preveda una componente igienico-sanitaria e' quella di sensibilizzazione dei beneficiari sui rischi di una cattiva igiene ambientale ed i vantaggi in termini individuali, economici, ambientali sociali e culturali della eliminazione appropriata di feci e rifiuti. Un formatore locale sarà incaricato di organizzare sessioni di sensibilizzazione/formazione avendo cura di scomporre l'utenza in varie componenti (donne, uomini, bambini, disabili anziani) da incontrare separatamente. In tal modo ognuno potrà esprimersi liberamente su un argomento così delicato. In questa sede si potranno anche individuare le preferenze dell'utenza e le specifiche esigenze di particolari categorie, per esempio bambini e anziani che sicuramente abbisognano di impianti che consentano di potersi muovere in modo sicuro all'interno del gabinetto.

### **In relazione all'obiettivo 3. Supportare i pescatori di Potuvil nella ripresa della loro attività**

Il progetto intende svolgere le seguenti attività:

#### **Attività 4. Fornitura imbarcazioni e reti**

La pesca é la principale attività economica in cui sono impegnati gli abitanti delle coste. Per tale ragione risulta necessario ricostituire la flotta di imbarcazioni distrutte affinché i pescatori possano tornare in breve tempo alla loro fonte di reddito. Nella zona di intervento la maggior parte della flotta peschiera è stata distrutta o gravemente danneggiata (vedi punto

2.1). Il progetto intende supportare i pescatori locali nella ripresa del loro lavoro attraverso la fornitura di:

- 50 *stream boats* a fondo piatto in vetroresina con motore fuori bordo da 15 hp;
- 20 *thonis* (barche tradizionali a bilanciere in vetroresina) con motore fuori bordo da 8 hp;
- 100 canoe da laguna a remi in vetroresina;
- 70 reti da mare profondo;
- 70 reti da hurullo;
- 100 reti da laguna.

### **Attività 5. Formazione su pesca sostenibile**

Anche in una situazione di emergenza é necessario porre attenzione a quegli aspetti che possono garantire la sostenibilità delle azioni intraprese nel lungo periodo. Non si deve dimenticare, infatti, che il settore della pesca in Sri Lanka si caratterizzava prima dello Tsunami anche per tecniche che avevano alti impatti ambientali mettendo a rischio la conservazione delle risorse ittiche e del patrimonio naturale costiero. Si organizzeranno delle sessioni di formazione attraverso le quali diffondere, da un lato, la consapevolezza dei vantaggi economici e sociali di una pesca rispettosa dell'ambiente, e, dall'altro, alcune tecniche di pesca sostenibile.

### **Attività 6. Monitoraggio**

Il progetto, nel corso del quarto mese di attività, realizzerá una missione di monitoraggio attraverso cui valutare i risultati ottenuti e approntare eventuali modifiche e integrazioni utili per correggere in corso d'opera l'impostazione dell'intervento.

## 2.9 Cronogramma dettagliato delle attività

Fase preparatoria	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre
Attività trasversale 1. Costituzione del comitato di villaggio						
Attività 2. Costruzione unità abitative: fase preparatoria						
Attività 2. Costruzione unità abitative: realizzazione						
Attività 3. Formazione igienico sanitaria						
Attività 4. Fornitura imbarcazioni e reti						
Attività 5. Formazione su pesca sostenibile						
Attività 6. Monitoraggio						

2.10 caratteristica della struttura organizzativa in loco:

- ubicazioni delle sedi operative: Potuvil
- numero dello staff espatriato 1 Capo Progetto
- numero dello staff locale: 1 coordinatore locale, 1 contabile, 1 segretaria, 1 operatore comunitario, 1 formatore su igiene, 1 formatore su pesca sostenibile, 1 autista.

3.0 Dettaglio del piano finanziario:

Vedi allegato 1

**2) Accordi operativi (MoU) tra OO.N.G. e controparti governative a livello locale.**

Non è prevista la firma di accordi operativi (MoU) con le autorità locali. Ad ogni modo il progetto architettonico per la ricostruzione delle unità abitative richiederà l'approvazione dalla Urban Development Authority.

**3) Iniziative finanziate da terzi.**

Al momento attuale Ricerca e Cooperazione prevede di avviare una iniziativa finanziata dalla Cooperazione Italiana, nel settore formazione professionale e microcredito della durata di sei mesi nel Divisional Secretariat di Thirukovil, Distretto di Ampara (avvio previsto: settembre 2005).

Inoltre, è in fase di elaborazione una proposta di progetto triennale nei Distretti di Matara e Hambantota da presentare alla Commissione Europea nell'ambito della linea di budget *Pro ECO II*.