SCHEDA GENERALE DI RILEVAZIONE

PARTE A - Gruppo di lavoro									PARTE B - Esperti																						AFI
									OPERE														FORNITURE			BENI IMMATERIALI						
NR.	ONG/PROGETTO	Conclusione progetto	Presentazione prevista rapporto finale	Presentazione effettiva rapporto finale	Trasmissione documentazione a esperti	Parere Gruppo di lavoro	Trasmissione parere ad AFI	TIPOLOGIE DI INTERVENTO DA SOTTOPORRE A COLLAUDO	Scheda DPC 436/2006	ALL. A Permesso di costruzione	ALL. B Certificati	ALL. C Disegni tecnici	ALL. D Indagini del suolo	ALL. E Test	ALL. F Calcoli e struttura	ALL. G Verifica finale	ALL. H Controllo esterno finale	ALL. I Disegni modifiche progettuali	Lista beneficiari	Accettazione beneficiari	Coerenza con dati richiesti èer beni materiali e immateriali	Mappa	Numero di unità per tipologia	Lista beneficiari	Accettazione beneficiari	Lista beneficiari	Accettazione beneficiari	Attestazione ONG	Sopralluogo SI (data) / NON APPLICABILE	Verbale di collaudo	Trasmissione verbale ad AFI	Decreto chiusura progetto
21	**Incontro fra i popoli** Ricostruiamo Wellawate	**31-dic-06**	**31-mar-06**	**9-gen-06**																											
18	**COOPI** Intervento urgente di ripristino delle condizioni di vita di base e miglioramento della fornitura di acqua potabile nell'area di Pottuvil	**15-mar-05**	**14-gen-06**	**18-gen-06**																											
8	**CISP** Riabilitazione edifici e ripristino attività della sede centrale del MHO (Medical Officer for Health) di Hikkaduwa e dei centri materno-infantili delle aree di Hikkaduwa e Weligama	**22-dic-05**	**21-mar-06**	**21-mar-06**																											
9	**CISP** Riabilitazione d'emergenza delle strutture igienico-sanitarie danneggiate dallo tsunami in case occupate a scopo abitativo e supporto alla riabilitazione delle medesime nella divisione did Hikkaduwa	**22-dic-05**	**21-mar-06**	**21-mar-06**																											
13	**Movimondo** Riprisitino delle condizioni di base per le popolazioni della penisola di Jaffna	**30-nov-05**	**28-feb-06**	**22-mar-06**																											
15	**ALISEI** Riattivazione della funzionalità operativa del Teaching Hospital Mahamodara di Galle	**31-ott-05**	**31-gen-06**	**12-apr-06**																											

NB

1. Le "celle" relative alle tipologie di intervento da sottoporre a collaudo andranno ampliate o ridotte, a cura del Gruppo di lavoro, in relazione alle diverse tipologie effettivamente proprie di ogni progetto.

2. Nel caso di un progetto che preveda interventi di diversa natura o di diversa collocazione territoriale per il cui collaudo siano stati incaricati più esperti, ciascuno degli esperti compilerà la scheda per la parte di propria competenza, allo scopo delimitando lo spazio interno delle colonne in più "celle".

3. Nell'inserimento dei dati relativi alle colonne incluse nella PARTE B gli esperti utilizzeranno le seguenti diciture:

Disponibile:	**SI**
Non disponibile:	**NO**
Incompleta:	**INC**
Non applicabile	