



SCHEDA SINTETICA PROGETTO

Paese	
Titolo Progetto	
ONG	
Settore	
Località	



Scheda Sintetica Progetto



Paese	
Titolo progetto	
ONG	
Settore	
Località	

Sintesi elementi salienti

ELEMENTI SALIENTI	Convenzione	Piano Operativo Dettagliato e lettera	letterae risposta DPC	Rapporto intermedio	Rapporto intermedio	lettera o rap intermedio	lettera o rap intermedio	lettera o rap finale	Note
data invio documento	24-giu-05	22 lug 2005 e 5 ago 05	04-ott-05	30-nov-05	28-feb-06				
DATA ELEGGIBILITA'	10-lug-05	10-lug-05	10-lug-05	10-lug-05	10-lug-05				
DURATA	16 mesi	16 mesi	16 mesi	16 mesi	16 mesi				
DATA INIZIO (FIRMA CONVENZIONE)	24-giu-05	24-giu-05	24-giu-05	10-lug-05	10-lug-05				
DATA FINE PROGETTO	23-dic-06	23-dic-06	23-dic-06	09-nov-06	09-nov-06				
BUDGET PROGETTO	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000				
BUDGET SPESO E IMPEGNATO				254.301	488.794				
FINANZIAMENTO EROGATO	40%								
RICHIESTA EROGAZIONE SECONDA TRANCHE					50%				
DEROGHE		chieste deroghe a procedure acquisto DPC e regola nazionalità e origine	concessione deroghe e approvazione PO						
PROROGHE									
MODIFICHE			chiarimenti su destinazione 161 mila euro per acquisto farmaci ed attrezzature sanitarie	proposta di riduzione di budget progetto, modifiche indicatori progettuali, attività e voci costo iniziativa	modifica agli indicatori progettuali per utilizzo completo del budget in Convenzione				
INDICATORI ATTIVITA' PROGETTUALI (obiettivi)									
Selezione dei beneficiari	85.000 indiretti, 4.000 pazienti beneficiari diretti	85.000 indiretti, 4.000 pazienti beneficiari diretti	85.000 indiretti, 4.000 pazienti beneficiari diretti	85.000 indiretti, 4.000 pazienti beneficiari diretti	85.000 indiretti, 4.000 pazienti beneficiari diretti				
Fornitura materiale e farmaci per strutture sanitarie	non definito	accesso a farmaci garantito	accesso a farmaci garantito	accesso a farmaci garantito per MOH e dispensari territorio,	accesso a farmaci garantito per MOH e dispensari territorio,				
manutenzione ed equipaggiamento ospedale da campo	non definito	funzionamento ospedale e fornitura acqua garantite	funzionamento ospedale e fornitura acqua garantite	funzionamento ospedale e fornitura acqua garantite, 100 latrine costruite, 25 pozzi, canali di drenaggio,	funzionamento ospedale e fornitura acqua garantite, 200 latrine costruite, 5 nuovi pozzi + 5 riabilitati, canali di drenaggio, opere di manutenzione				
riabilitazione infrastrutture sanitarie	non definito	strutture idonee a servizio pazienti	strutture idonee a servizio pazienti	riabilitazione strutture periferiche, strutture idonee a servizio pazienti	riabilitazione di 2 strutture periferiche, strutture idonee a servizio pazienti				
formazione personale	non definito	personale formato e supervisionato	personale formato e supervisionato	personale formato e supervisionato	personale formato e supervisionato, richiesta formazione in Italia				

NOTE									
	scheda sintetica e senza indicatori, verificare presenza MoU con controparti e indicatori attività	non vengono ancora forniti indicatori numerici e dettagli attività							