

COMMISSIONE PER IL CONTROLLO CONTABILE E DI LEGALITA'

SULLE AZIONI POSTE IN ESSERE IN FAVORE DELLE

POPOLAZIONE DEL SUD EST ASIATICO COLPITE DAL MAREMOTO DEL 26.12.04.

(art. 1, comma 4, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3392 dell'8.1.05)

Report X

La Commissione, riunitasi in data 10 gennaio 2007 e 20 febbraio 2007, ha ascoltato, preliminarmente, le informazioni di carattere generale e quelle specifiche acquisite per le vie brevi dal Presidente della Commissione presso la Struttura di Missione e presso gli Uffici del Dipartimento.

In via generale il Presidente informa che la tempistica dell'operazione, comunque condizionata dal conflitto civile in corso, sta tuttavia rispettando le scadenze programmate, anche grazie all'impegno del personale che opera a Colombo; entro il mese di giugno p.v. gran parte dei progetti in gestione diretta sarà completato (la realizzazione dell'Ospedale di Kinnya, uno dei progetti più complessi, è prevista per la fine del mese di marzo); a quella data residueranno due/tre cantieri.

Ciò indurrà il DPC a considerare l'eventualità di chiudere alla fine del mese di giugno la Struttura di Missione, che dal mese di dicembre si è già trasferita, con riduzione di spese, presso una struttura alberghiera di Colombo; i cantieri ancora aperti potranno essere seguiti da personale tecnico a contratto, anche in missione non continuativa.

La Commissione ha preso atto che il contenzioso legale con il RR Group, sorto in relazione ai gravissimi ritardi per la realizzazione della scuola di Al Manar è ancora in corso, a causa di una serie di rinvii disposti dal giudice della causa. Secondo le ultime informazioni la discussione della causa è prevista per il 5 marzo.

Il Presidente informa la Commissione degli sviluppi del caso "Alisei"; la Commissione, preso atto che la fideiussione non è stata onorata, ritiene che ora il Dipartimento debba promuovere rapidamente un'azione legale (contro Alisei e contro la società che ha rilasciato la fideiussione) per il recupero delle somme che Alisei a suo tempo ha riscosso per la realizzazione del progetto che, sulla base di

COMMISSIONE PER IL CONTROLLO CONTABILE E DI LEGALITA'

SULLE AZIONI POSTE IN ESSERE IN FAVORE DELLE

POPOLAZIONE DEL SUD EST ASIATICO COLPITE DAL MAREMOTO DEL 26.12.04.

(art. 1, comma 4, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3392 dell'8.1.05)
verifiche e riscontri in contraddittorio, non sembra sia stato portato a compimento nei termini della convenzione; ciò sia nell'interesse dei Sottoscrittori, sia del Dipartimento.

La Commissione passa poi ad esaminare la "relazione contabile al 31 dicembre 2006" predisposta dall'Ufficio Bilancio e Risorse Umane cui copia viene consegnata ai componenti della Commissione e conservata agli atti della Segreteria della Commissione. Alla data predetta, il totale delle donazioni ammonta a euro 48.937.957,59, mentre le entrate effettive sul conto corrente bancario "Italia Donazioni" ammontano ad euro 48.019.757,59. La differenza, pari ad euro 918.200,00, è costituita dalla somma che il Comitato "Un aiuto subito" deve ancora accreditare. Si prende atto che alla data del 31 dicembre 2006 risulta erogata la complessiva somma di euro 38.031.199,17, di cui euro 33.625.856,42 a carico delle donazioni private ed euro 4.405.342,75 a carico delle risorse di pertinenza del Dipartimento della Protezione Civile.

Il Presidente riferisce altresì che, dopo la sua ultima visita nello Sri Lanka e sulla base di indicazioni direttamente fornite ai funzionari della Struttura di Missione, si è proceduto ad inserire l'estensione della garanzia a favore del beneficiario successivamente alla consegna dell'immobile.

La Commissione (20.2.07) ascolta una relazione del dottor Davide Martina che illustra in dettaglio lo stato di attuazione per l'analisi dei Rendiconti e dei Collaudi dei progetti realizzati dai Soggetti Attuatori (ONG) in Sri Lanka, aggiornato al 20 febbraio 2007: risultano avere concluso l'istruttoria finale 17 progetti su 42, per altri 11 si sono ricevuti i Rapporti Finali e sono in corso le verifiche contabili e le visite di collaudo.

La Commissione, come in altre circostanze, si complimenta per l'attività puntuale e scrupolosa svolta dal dottor Martina e dai componenti del Gruppo di lavoro per la rendicontazione; nell'occasione, esaminati gli atti, esprime parere

COMMISSIONE PER IL CONTROLLO CONTABILE E DI LEGALITA'
SULLE AZIONI POSTE IN ESSERE IN FAVORE DELLE
POPOLAZIONE DEL SUD EST ASIATICO COLPITE DAL MAREMOTO DEL 26.12.04.

(art. 1, comma 4, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3392 dell'8.1.05)
favorevole per lo svincolo della polizza fideiussoria e per il pagamento della restante parte del finanziamento a VIS (progetto 1) e GVC (progetto 20).

Il Presidente informa la Commissione che in ragione di un'efficace gestione delle iniziative da parte del DPC e dei Soggetti Attuatori, oltre che per ribassi d'asta conseguiti e spese rendicontate in misura inferiore rispetto all'erogato, sommati agli interessi maturati nel frattempo, si potrebbe determinare alla chiusura definitiva dei programmi – e quindi al raggiungimento degli obiettivi - un risparmio di gestione che, previo parere del Comitato dei Garanti e dei Sottoscrittori, potrebbe essere indirizzato verso altre emergenze umanitarie in coerenza con la volontà dei donatori.

Sulla base di una sommaria, e necessariamente ancora incompleta, analisi la somma che potrebbe costituire “risparmio” di gestione dovrebbe aggirarsi intorno ai 2,5 milioni di euro.

Il Presidente comunica di aver partecipato al Capo del Dipartimento l'eventualità del “risparmio” e di aver espresso l'avviso che tale somma possa essere destinata ad altre emergenze umanitarie; diversamente occorrerebbe da subito programmare l'estensione dei progetti in Sri Lanka per utilizzare totalmente la somma disponibile.

Ma quest'ultima ipotesi, tenuto conto di quanto realizzato e dell'attuale situazione dello Sri Lanka, non sembra preferibile.

La Commissione prende atto e aderisce alla proposta del Presidente; copia del presente verbale verrà quindi inviato al Comitato dei Garanti, oltre che pubblicata, come di prassi, sul sito web della Protezione Civile.

2 marzo 2007

F.to
Angelo CANALE, presidente
Antonio DE SANTIS, componente
Carlo TIXON, componente