



## **PROGRAMMA DI MONITORAGGIO AFFIDATO A CESVI**

### **FASE II**

#### **1.1. IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTO**

**Titolo del progetto :** Programma di Monitoraggio e Integrazione del PGI del DPC in Sri Lanka, attraverso azioni ad impatto rapido (QIP) che utilizzino le Economie determinate nelle precedenti Convenzioni – Fase II

**Referente operativo:** CESVI

**Localizzazione dell'intervento:** Luoghi e siti d'implementazione dei precedenti progetti del PGI in Sri Lanka, nei Distretti di Ampara e Trincomalee

**Settore d'intervento:** Sostegno alle comunità locali dei precedenti progetti per accompagnare e promuovere l'efficacia delle azioni sviluppate a favore dei beneficiari

**Durata del progetto:** 10 mesi da 1° settembre 2008 a 1° Luglio 2009

**Normativa di riferimento:** Procedure in essere presso il DPC e la Struttura di Missione integrate da specifiche modulistiche e modalità di gestione adattate.

**Ammontare finanziamento:** Economie determinate dalle Convenzioni del PGI per un ammontare iniziale di 500.000,00 €. A CESVI viene riconosciuto un costo mensile di funzionamento basato sui costi reali determinati in Sri Lanka per la gestione delle attività del Programma di Monitoraggio – Fase II.

## 1.2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

### Descrizione del progetto:

Il progetto prevede la realizzazione di alcuni Quick Impact Projets (QIP) nelle aree del sud-est dello Sri Lanka. L'approccio adottato nell'identificazione di ulteriori interventi integrativi in questa seconda fase, si basa su una conoscenza profonda del contesto territoriale ed su un rapporto continuativo con i beneficiari ed le autorità locali sviluppatosi nel corso degli ultimi otto mesi. L'intervento mira, quindi, a dare continuità al precedente Programma di Monitoraggio (prima fase) sui progetti finanziati e/o implementati dal Dipartimento della Protezione Civile nella costa Est dello Sri Lanka.

La definizione della presente proposta si basa sulla "Scheda di Monitoraggio CESVI" presentata a Novembre del 2007 alla DPC, ma tiene conto anche dell'impatto dei QIP parte della prima fase di monitoraggio e delle mutate condizioni dei Distretti dove CESVI si trova ad operare (Trincomalee ed Ampara).

L'approccio alla base della definizione dei 15 QIP della prima fase è stato teso ad una un'integrazione dei progetti, in termini qualitativi e quantitativi, il più possibile omogenea su un elevato numero di siti. Il generale mutamento del contesto rispetto alle condizioni in cui si sono delineati i progetti ad impatto rapido della prima fase, ha portato ad un mutamento nella strategia di intervento per questa seconda fase. Allo stato attuale infatti si considera opportuno strutturare interventi più consistenti e circoscritti, che privilegino una "strategia di area" volta al superamento completo della fase di post emergenza.

Mentre nella Prima Fase di Monitoraggio i primi sei mesi sono stati dedicati alla attività di monitoraggio ed alla definizione dei singoli interventi, costringendo la fase di implementazione agli ultimi sei mesi di Progetto, la capitalizzazione del lavoro di monitoraggio già svolto nella Fase 1 permette a CESVI di essere pressoché immediatamente operativo, consentendo la realizzazione di progetti che richiedano un periodo di implementazione più esteso.

Pertanto si intende proporre di concentrare le operazioni su due aree maggiormente circoscritte: la Divisione di Kuchchaveli nel Distretto di Trincomalee e la Divisione di Pottuvil nel Distretto di Ampara, ove CESVI può garantire sia un rapporto privilegiato con i beneficiari e le autorità locali, sia offrire utili sinergie con altri progetti dell'organizzazione attualmente in corso.

Al fine di garantire la massima sostenibilità dopo il phase-out, CESVI lavorerà con le autorità locali che abbiano dimostrato di essere maggiormente presenti ed affidabili.

Le azioni saranno articolate in 2 QIP per ciascuna delle due Divisioni, per un totale di 4 QIPs.

In entrambe le aree, i 2 Progetti ad Impatto Rapido saranno definiti in modo che la loro interazione possa creare un effetto moltiplicatore. In particolare:

- Nel distretto di Ampara le azioni saranno volte a supportare l'implementazioni di politiche settoriali di agricoltura ed itticoltura
- Nel distretto di Trincomalee gli interventi si concentreranno sul miglioramento della mobilità e dell'assetto viario-infrastrutturale dei resettlements.

Per la realizzazione dei QIP verranno seguite le medesime normative in uso da DPC in termini procedurali e di ammissibilità dei costi, avendo l'accortezza di definire specifiche modulistiche al fine di contestualizzare con la maggior precisione possibile le modalità d'intervento e di gestione, le tempistiche, il flusso dei finanziamenti e le azioni di monitoraggio e controllo.

CESVI assicura in Sri Lanka: la presenza di personale qualificato e professionalmente idoneo allo svolgimento delle attività previste, l'interlocuzione con le controparti ritenute ammissibili e affidabili tra quelle che hanno ricevuto risorse dai progetti del PGI, la fattibilità e definizione dei QIP valutandone i requisiti di affidabilità, la certezza di risultato, le garanzie operative e finanziarie nella fase d'implementazione, le tempistiche di realizzazione.

CESVI avrà inoltre un'interlocuzione continua, con BRU e il Gruppo di Lavoro al fine di determinare che la tipologia e le caratteristiche delle azioni previste abbiano un coerente riferimento alle procedure e ai criteri di ammissibilità previsti dalle normative in essere al DPC.

In tale maniera si vuole garantire che le azioni non rappresentino incognite nella fase ex post e inoltre che le procedure di contrattazione identificate da CESVI nei QIP siano tendenzialmente in linea con quanto già determinato nei contratti e negli impegni di spesa adottati nei progetti originali del PGI, già in precedenza approvate e liquidate da BRU, dal Gruppo di Lavoro e dalla Commissione di Controllo e Garanzia. In questo caso si potrà procedere in "single quote" nella selezione di lavori, forniture e servizi. Nel caso in cui si usino fornitori o imprese diverse servirà dimostrare di aver proceduto alla richiesta di almeno 4 preventivi.

### **Obiettivi:**

#### **Obiettivo generale :**

Contribuire all'accompagnamento e all'integrazione delle attività progettuali del PGI svolte in favore delle famiglie colpite dal maremoto nelle zone costiere dello Sri Lanka.

#### **Attività ammissibili nei QIP:**

- Acquisto di beni e forniture destinate al completamento e all'integrazione di scuole, ospedali, enti locali, case, villaggi, associazioni, cooperative e controparti locali.
- Realizzazione di piccole infrastrutture e lavori edili di completamento destinati ad integrare e apportare un valore aggiunto agli edifici realizzati nei progetti precedenti al fine di migliorarne l'utilizzo da parte dei beneficiari locali.
- Copertura di costi di funzionamento e manutenzione per le istituzioni d'interesse collettivo al fine di garantire un iniziale accompagnamento verso una sostenibilità futura.
- Corsi di formazione al personale di scuole, ospedali, cooperative, associazioni, ecc. organizzati da Enti specializzati e in grado di offrire pacchetti compatibili con le modalità e le tempistiche del DPC.

### **Modalità di gestione:**

- ⇒ CESVI, partendo dalla lista dei potenziali progetti realizzati nella zona del nord est dal PGI, ha identificato le iniziative che abbiano i requisiti di sicurezza, garanzia e ammissibilità tali da essere sottoposti ad esame con le controparti;
- ⇒ previa verifica con le Autorità Locali si sono monitorati i bisogni prioritari proposti dalle controparti
- ⇒ i QIP verranno dettagliati nelle loro parti secondo la modulistica predisposta dal DPC per procedere ad un sintetico piano descrittivo e finanziario che evidenzi il rispetto delle modalità di gestione adottate appositamente dal DPC per i QIP, le normative in essere al DPC, all'utilità e la sostenibilità dell'iniziativa, alla possibilità di agire con un meccanismo di preventivo basato su documenti pro-forma.
- ⇒ CESVI con la collaborazione della controparte locale provvederà alla formulazione di ciascun QIP e lo invierà al DPC - UVRI per la verifica sia strategica che normativa, presso BRU e il Gruppo di Lavoro per attestarne la continuità progettuale e normativa con il precedente progetto del PGI a cui fa riferimento;
- ⇒ in seguito all'approvazione del QIP, CESVI assicurerà la supervisione delle attività, l'evoluzione degli acquisti, delle forniture, dei lavori e delle attività previste nell'azione e ne conferma l'avvenuto completamento;
- ⇒ CESVI trasferirà poi la documentazione amministrativa - contabile finale e la scheda di completamento dei lavori per archiviazione definitiva.