



## **1° RAPPORTO INTERMEDIO**

**(01/09/07 - 30/11/07)**

**PROGRAMMA DI MONITORAGGIO E INTEGRAZIONE DEL PGI DEL DPC IN SRI LANKA,  
ATTRAVERSO AZIONI AD IMPATTO RAPIDO (QIP) CHE UTILIZZINO LE ECONOMIE  
DETERMINATE NELLE PRECEDENTI CONVENZIONI**

## 1.1. IDENTIFICAZIONE DEL RICHIEDENTE

### **ONG proponente :**

- Denominazione : **CESVI**
- Natura giuridica : ONG

### Legale rappresentante :

- Nome: Gianangelo Milesi
- Indirizzo: Via Broseta 68/a 24128 Bergamo - Italia [www.cesvi.org](http://www.cesvi.org)
- Telefono: +39 035 2058058
- Fax: +39 035 260958
- Email : [cesvi@cesvi.org](mailto:cesvi@cesvi.org) - [giangimilesi@cesvi.org](mailto:giangimilesi@cesvi.org)

### Referente per il progetto:

- Nome: Simona Stella
- Qualifica: Desk officer for South and Southeast Asia
- Indirizzo: Via Broseta 68/a 24128 Bergamo - Italia
- Telefono: +39 035 2058058
- Fax: +39 035 260958
- Email : [simonastella@cesvi.org](mailto:simonastella@cesvi.org)

### Referente in loco per il progetto:

- Nome: Lorenzo Pascotto
- Qualifica: Project Manager
- Indirizzo: Lower Road, 124. Trincomalee. Sri Lanka
- Telefono: +94 (0)26 2223900
- Mob: +94 (0)77 6854669
- Email: [srilanka@cesvi.org](mailto:srilanka@cesvi.org)

## 1.2. IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTO

### **Titolo del progetto:**

“Programma di Monitoraggio e Integrazione del PGI del DPC in Sri Lanka, attraverso azioni ad impatto rapido (QIP) che utilizzino le Economie determinate nelle precedenti Convenzioni”

### **Localizzazione dell'intervento:**

Luoghi e siti d'implementazione dei precedenti progetti del PGI in Sri Lanka, in particolare la costa est del paese (Distretti di Mullaitivu, Trincomalee, Batticaloa ed Ampara).

### **Area d'intervento:**

Sostegno alle comunità locali beneficiarie dei precedenti progetti del PGI.

### 1.3. RAPPORTO DI REALIZZAZIONE

#### **Descrizione del progetto:**

Il progetto prevede la realizzazione di Quick Impact Projects (QIP) per promuovere le attività identificate tramite l'analisi dei bisogni effettuata dopo la chiusura dei progetti originali realizzati nel Programma Generale degli Interventi del DPC.

I QIP vengono identificati tramite il monitoraggio dei Progetti realizzati precedentemente nel quadro dei programmi del PGI e a seguito dell'analisi dei bisogni effettuata in collaborazione con le Autorità Locali ed i beneficiari. Criteri discriminanti nella definizione degli interventi sono i requisiti di sicurezza, l'affidabilità degli interlocutori, l'efficacia delle azioni e la rapidità della fase di implementazione.

Le azioni, variabili in termini di tempistiche e di risorse finanziarie in base al contesto e alle caratteristiche dei QIP, consistono in acquisti, forniture, integrazioni alle infrastrutture, copertura dei costi di funzionamento e manutenzione laddove ne derivi valore aggiunto alle azioni precedentemente intraprese dal DPC.

#### **Obiettivi:**

##### Obiettivo generale :

Contribuire all'integrazione delle attività progettuali del PGI svolte in favore delle famiglie colpite dal maremoto nelle zone costiere dello Sri Lanka.

##### Obiettivo specifico:

Gli obiettivi specifici verranno definiti separatamente per ogni QIP.

#### **Azioni realizzate al 30 NOVEMBRE 2007:**

Le azioni realizzate al 30/11/2007 possono essere riassunte come segue:

##### ***1. Studio del materiale cartaceo inerente i precedenti progetti direttamente implementati o fondati da DPC***

Seguendo la lista di progetti interessati dal progetto di monitoraggio, si è, in un primo momento, proceduto nello studio della documentazione disponibile sul sito di DPC. Completata l'analisi delle informazioni in nostro possesso ed in coordinamento con il Donor, si è stilato un elenco dei siti passibili di intervento. Per praticità si è optato per una divisione in aree geografiche (Nord - Trinco e dintorni - Sud) e per l'assegnazione di un codice identificativo che facesse riferimento al soggetto implementatore ed alla località, come da griglia qui riportata.

Area Geografica	QIP Ref	Implementatore	Luogo
NORD	MIS-NIL	Misericordie	Nilaveli
	CES-IRA	Cesvi	Irakakandi

	GVC-KUM	GVC	Kumburupiddi
	DPC-KOK	DPC	Kokillai
	DPC-PUL	DPC	Pulmodai
TRINCO E DINTORNI	CES-KIN-1	Cesvi	Kinniya
	CES-KIN-2	Cesvi	Kinniya
	DPC-KIN	DPC	Kinniya
	INT-MUT	Intersos	Muthur
	DPC-MUT-1	DPC	Muthur
	DPC-MUT-2	DPC	Muthur
	MAG-TRI	Magis	Trinco Città
	GVC-MAN	GVC	Manjaveli
	GVC-PAT	GVC	Pattanateru
	DPC-TRI	DPC	Trinco Città
SUD	DPC-POT	DPC	Pottuvil
	MOV-POT	Movimondo	Pottuvil
	MOV-KOM	Movimondo	Komari
	DPC-KOM	DPC	Komari
	AIB-TIR	AiBi	Tirukkovil
	MIS-AKK	Misericordie	Akkaraipattu
	DPC-KAR	DPC	Karaitivu
	DPC-KOD	DPC	Kodikkaillar

## 2. Monitoraggio dei siti e valutazione delle eventuali tipologie di intervento

Si è poi proseguito con il monitoraggio in loco delle attività precedentemente implementate. I diversi bisogni registrati nel corso degli assessments sono stati suddivisi in cinque tipologie: manutenzione degli stabili; nuove costruzioni; forniture di beni; training<sup>1</sup> ed altre attività.

In quattro siti (QIP Ref. INT-MUT; CES-KIN; GVC-PAT; MOV-KOM) non sono state riscontrate le condizioni necessarie per ipotizzare successivi interventi o per mancanza di requisiti minimi di sicurezza, o per manifesta mancanza di garanzie di sostenibilità per azioni future. Conseguentemente i progetti passibili di integrazione risultano quelli di seguito riportati:

NORD	MIS-NIL	TRINCO E DINTORNI	CES-KIN-1	SUD	DPC-POT
	CES-IRA		DPC-KIN		MOV-POT
	GVC-KUM		DPC-MUT-1		DPC-KOM
	DPC-KOK		DPC-MUT-2		AIB-TIR
	DPC-PUL		MAG-TRI		MIS-AKK
			GVC-MAN		DPC-KAR
	DPC-TRI	DPC-KOD			

## 3. Definizione dell'intervento con le autorità ed i beneficiari

Definiti i luoghi di intervento e la tipologia di obiettivi si è passata alla fase di consultazione dei beneficiari e delle autorità competenti. Una vasta gamma di necessità è stata espressa nei colloqui che il CESVI ha avuto con i rappresentanti dei beneficiari e tali bisogni sono stati riportati nella "Scheda Monitoraggio CESVI" (ANNEX II) fornita nel mese di Novembre al DPC.

<sup>1</sup> Di commune accordo con il DPC, si è poi reputato opportuno scartare l'ipotesi di organizzare Training.

Sono state quindi consultate le Autorità Locali (Zonal Directors of Education; Fishery Department; DS and PS) che hanno espresso e garantito il loro supporto ad eventuali azioni nei siti delineati.

Per i QIP che verranno realizzati nelle scuole, si è ottenuta una lettera di supporto da parte del Ministry of Education (nello specifico, da Ms Fernando, Direttore dello School Building Department), mentre il Ministry of Fishery and Aquatic Resources non mancherà di garantire il proprio supporto nel momento in cui i progetti già delineati verranno sottoposti.

#### **4. Programmazione del quadro operativo di insieme**

Terminata la prima fase di monitoraggio, CESVI ha elaborato una stima orientativa per ogni QIP<sup>2</sup> di modo da permettere una valutazione dal punto di vista finanziario delle varie azioni ipotizzate. Data per assodata la copertura finanziaria per la totalità dei QIP, si è proceduto con la stesura dei Cronogrammi (ANNEX III): si è ritenuto, data la complessità logistica che comporterebbe seguire progetti in corso in un'area geografica così estesa<sup>3</sup> (15 ore di viaggio da Kokillai a Pottuvil), di concentrare le attività in un primo momento nelle zone Nord e Trinco e solo successivamente (a partire indicativamente da Aprile) nella zona Sud.

Entrambi i documenti sono stati sottoposti al DPC in data 29 Novembre 2007. Non appena con il DPC si saranno concordate nello specifico le tipologie di intervento per ciascun QIP, così come la strategia e le tempistiche, CESVI procederà con la presentazione delle QIP Proposals.

V.v. Allegato finanziario.

---

<sup>2</sup> Con la sola eccezione del DPC-KOD dovuta ad un errore nella localizzazione della struttura scolastica in questione.

<sup>3</sup> Allo scopo di garantire una precisa mappatura, si è altresì iniziato a marcare le coordinate dei siti per mezzo di un rilevatore satellitare GPS.